

**PHỤ LỤC II**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

(Kèm theo Quyết định số 446 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Nam Đông)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>	<b>49.453.000</b>	Ngân sách huyện						
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	45.053.000		Chỉ định thầu	Đã thực hiện				
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật	4.400.000		Chỉ định thầu	Đã thực hiện				
<b>II</b>	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>621.711.000</b>							
1	Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây dựng công trình	590.256.000		Chỉ định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	180 ngày	
2	Gói thầu số 04: Tư vấn quản lý dự án	16.309.000		Chỉ định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	Theo hợp đồng	
3	Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	15.146.000		Chỉ định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	Theo gói thầu số 03	
<b>III</b>	<b>Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>28.836.000</b>							
1	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác (còn lại)	3.981.000							
2	Dự phòng phí còn lại	24.855.000							
	<b>Tổng cộng</b>	<b>700.000.000</b>							

(Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng)