

**PHỤ LỤC II**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

(Kèm theo Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2020 của UBND huyện Nam Đông)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>921.250.000</b>	Ngân sách tỉnh và đối ứng NS huyện						
1	Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình	898.617.000		Đơn đặt hàng (theo quy định của dự án LRAMP)		Quý II/2020	Trọn gói	180 ngày	
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	22.633.000		Chỉ định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	Theo gói thầu số 01	
<b>III</b>	<b>Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>23.840.000</b>							
1	Chi phí quản lý dự án và chi phí thẩm tra quyết toán vốn đầu tư	20.456.000							Chủ đầu tư và các cơ quan QLNN thực hiện
2	Chi phí dự phòng	3.384.000							
	<b>Tổng cộng</b>	<b>945.090.000</b>							

(Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi lăm triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng)