

PHỤ LỤC II
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của UBND huyện Nam Đông)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
I	Phần công việc đã thực hiện	200.464.000	Ngân sách huyện						
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	170.553.000		Chi định thầu		Đã thực hiện	Trọn gói		
-	<i>Phần đã thực hiện</i>	<i>122.108.000</i>							
-	<i>Phần bổ sung</i>	<i>48.445.000</i>		<i>Mở rộng hợp đồng gói thầu số 01</i>					
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán (Phần đã thực hiện)	12.778.000		Chi định thầu		Đã thực hiện	Trọn gói		
3	Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán (Phần bổ sung)	4.400.000		Chi định thầu		Đã thực hiện	Trọn gói		
4	Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	10.123.000		Chi định thầu		Đã thực hiện	Trọn gói		
5	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	2.610.000		Chi định thầu		Đã thực hiện	Trọn gói		
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	3.569.665.000							
1	Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng công trình	3.481.281.000		Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I/2019	Trọn gói	360 ngày	
-	<i>Phần đã thực hiện</i>	<i>2.646.015.000</i>							
-	<i>Phần bổ sung</i>	<i>835.266.000</i>		<i>Mở rộng hợp đồng gói thầu số 05</i>					
2	Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	88.384.000		Chi định thầu		Quý I/2019	Trọn gói	Theo gói thầu số 05	
-	<i>Phần đã thực hiện</i>	<i>66.951.000</i>							
-	<i>Phần bổ sung</i>	<i>21.433.000</i>		<i>Mở rộng hợp đồng gói thầu số 06</i>					
III	Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	229.871.000							
1	Chi phí quản lý dự án	87.443.000		Chủ đầu tư và các cơ quan QLNN thực hiện					
2	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác (còn lại)	32.936.000							
3	Dự phòng phí còn lại	109.492.000							
	Tổng cộng	4.000.000.000							

(Bằng chữ: Bốn tỷ đồng)